



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR 1

ORIENTADOR: KADIDJA VALÉRIA

RELATÓRIO DE CRONOGRAMA

Marco Tulio Ferreira

Eduardo Fernandes

Rafael Spillari

Kaio Matozo

BRASÍLIA

2026

Cronograma de Desenvolvimento do Projeto

1. Objetivo

Este cronograma tem como finalidade organizar as atividades previstas para o desenvolvimento do Projeto Integrador I, distribuindo as entregas ao longo do semestre, definindo responsáveis e estabelecendo prazos para cada etapa do projeto.

2. Cronograma de Atividades

Etapa	Entregável	Responsável	Prazo
Unidade 1	Relatório de imersão e definição do problema	Equipe de Pesquisa	20/02
	Mapa de Empatia (Persona)	Designer/Analista	20/02
	Registro de Ideias (Brainstorming)	Toda a equipe	27/02
Unidade 2	Documento de Escopo e Definição do MVP	Líder do Projeto	13/03
	Backlog Inicial	Product Owner	27/03
	Apresentação do Protótipo	Toda a equipe	10/04
	Cronograma de Desenvolvimento (validação conforme disciplina)	Scrum Master	03/04
	Plano do Projeto com Papéis Definidos	Toda a equipe	10/04
Unidade 3	Diagrama de Modelagem de Dados	Analista de Dados	17/04
	Scripts de ETL	Desenvolvedor de Dados	24/04
	Base de Dados Estruturada	Equipe Técnica	01/05 e 08/05
	Documentação Técnica	Documentador Técnico	15/05

Unidade 4	Relatório de Análise Estatística	Cientista de Dados	22/05
	Visualizações e Gráficos	Designer de Dados	29/05
	Dashboard Interativo	Desenvolvedor Front-end	05/06
	Documento de Insights (Descobertas)	Equipe de Análise	12/06
Unidade 5	Relatório de Segurança e Privacidade	Especialista em Segurança	19/06
	Protótipo Funcional ou Versão Final	Toda a equipe	26/06
	Apresentação Final (Pitch)	Líder e Porta-voz	26/06
	Documentação Completa	Documentador Técnico	26/06

3. Distribuição das Responsabilidades

Durante o desenvolvimento do projeto, cada integrante assumirá funções específicas conforme sua área de atuação:

- **Equipe de Pesquisa:** levantamento do problema e pesquisa inicial.
- **Designer/Analista:** construção do mapa de empatia e apoio na definição da solução.
- **Líder do Projeto:** organização geral do projeto e elaboração do escopo.
- **Product Owner:** gerenciamento do backlog e priorização das funcionalidades.
- **Scrum Master:** acompanhamento do cronograma e organização das atividades.
- **Analista de Dados:** modelagem do banco de dados.
- **Desenvolvedor de Dados:** implementação dos processos de ETL.
- **Equipe Técnica:** estruturação da base de dados.
- **Documentador Técnico:** elaboração da documentação técnica e final.
- **Designer de Dados:** criação das visualizações e gráficos.
- **Desenvolvedor Front-end:** desenvolvimento do dashboard interativo.
- **Equipe de Análise:** interpretação dos resultados e elaboração dos insights.
- **Especialista em Segurança:** análise de segurança e privacidade do sistema.
- **Líder e Porta-voz:** apresentação final do projeto.

4. Marcos do Projeto

Os principais marcos definidos para o desenvolvimento são:

- Definição do problema e da persona.
- Conclusão do escopo e do MVP.
- Organização do backlog.
- Definição do plano do projeto.
- Modelagem e estruturação da base de dados.
- Desenvolvimento dos processos de ETL.
- Construção do dashboard interativo.
- Análise estatística e geração de insights.
- Avaliação de segurança e privacidade.
- Entrega da versão final do sistema.
- Apresentação (Pitch) do projeto.
- Entrega da documentação completa.

5. Considerações Finais

O cronograma estabelece uma sequência lógica para o desenvolvimento do projeto, permitindo o acompanhamento das atividades e o controle das entregas. A divisão de responsabilidades busca otimizar o trabalho em equipe, garantindo que cada etapa seja executada dentro do prazo previsto e com qualidade, contribuindo para a conclusão bem-sucedida do Projeto Integrador I.