



Documento de Escopo: Projeto FlowUP

CEUB - Centro Universitário de Brasília

Curso: Ciência da Computação **Disciplina:** Projeto Integrador I

Docente: Profa. Kadidja Valéria

Equipe FlowUP: Marco Túlio Soares, Eduardo Fernandes, Rafael Spillari e Kaio Matozo.

1. Visão Geral do Projeto

1.1. Nome do Projeto

FlowUP: Ecossistema Digital de Combate à Procrastinação e Gestão de Foco.

1.2. Problema a ser Resolvido

A procrastinação atinge entre 80% e 95% dos estudantes universitários, causando uma redução média de 30% no desempenho acadêmico. O problema central reside na fragmentação de ferramentas e na falha de regulação emocional/cognitiva, onde o estudante adia tarefas aversivas em busca de recompensas imediatas, gerando um ciclo de ansiedade e baixa produtividade.

1.3. Proposta de Solução (A Visão Completa)

O **FlowUP** propõe o desenvolvimento de uma plataforma que atua como um mentor de produtividade. O objetivo de longo prazo é integrar técnicas de gestão de tempo (Pomodoro), fragmentação de tarefas e monitoramento emocional para oferecer uma visão unificada do progresso do estudante, transformando o "caos das pendências" em um plano de ação claro e executável.

2. Escopo do Produto Mínimo Viável (MVP)

2.1. Funcionalidades do MVP (O que será feito):

- **Dashboard de Prioridades:** Interface para visualização centralizada de tarefas urgentes e importantes.
- **FlowTimer:** Cronômetro customizável baseado em técnicas de estudo (como Pomodoro) para ciclos de foco.
- **Fragmentador de Metas:** Ferramenta para dividir grandes tarefas acadêmicas em micro-etapas.
- **Registro de Estado Emocional:** Coleta de dados simples (antes/depois) para validar a percepção de progresso do usuário.

2.2. Tecnologias (Conforme Plano de Ensino):

- **Front-end:** HTML5, CSS3 e JavaScript (Foco em protótipo funcional).
- **Persistência de Dados:** Arquivos JSON estáticos para manter a arquitetura simples nesta fase inicial.
- **Design:** Figma ou Whimsical para baixa e média fidelidade.
- **Visualização de pesquisa:** PowerBI

4. O que NÃO está no escopo (Out of Scope)

- Sistema de Login/Cadastro complexo (decisão para reduzir barreiras de teste e riscos de LGPD no MVP).
- Sincronização com calendários externos (Google/Outlook).
- Uso de Inteligência Artificial para predição de comportamento (nesta fase).
- Gamificação social (competição entre usuários).

5. Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Professor(a) da Disciplina:** Profa. Kadidja Valéria (principal avaliadora) e algum psicólogo(A) e/ou estudantes de psicologia.
- **Equipe FlowUP:** Responsáveis pela execução (Marco Túlio, Eduardo Fernandes, Rafael Spillari e Kaio Matozo).
- **Usuários Finais:** Estudantes universitários que sofrem com a procrastinação recorrente.

6. Premissas e Restrições

6.1. Premissas (Suposições):

- Assume-se que os dados sobre procrastinação serão coletados e representarão a dor do usuário.

- Assume-se que a equipe utilizará metodologias ágeis (Lean Inception/Canvas MVP) para guiar o desenvolvimento do projeto.

6.2. Restrições (Limitações):

- **Tempo:** O projeto está estritamente limitado ao cronograma do semestre letivo de 2026.
- **Recursos:** A equipe é limitada aos 4 membros definidos e suas respectivas disponibilidades acadêmicas.
- **Tecnologia:** Os entregáveis principais são um dashboard com dados sobre a procrastinação, que será entregue ao final do semestre, a proposta futura consiste em um app funcional para uso comercial.